

## Стандартные этапы работ и последовательность их выполнения

1	Составление проекта	Выбор материалов: плитка, отделка стен, двери, потолки, напольное покрытие		
2	Доступ на объект с оборудованием, решение вопроса водоснабжения и электрического питания			
3	Демонтажные работы	Корректировка дверных проёмов		
4	Замер окон, подоконников	Замер входной двери	Согласование даты отключения стояков	Прокладка труб в полу
5	Утверждение окончательных чистовых материалов и приборов		Согласование проекта кухонной и др. встроенной мебели	
6	Возведение новых стен	Гидроизоляция полов		
7	Выбор кондиционеров и мест их установки		Решение по провайдерам интернета, сигнализации, ТВ	
8	Проводка электрики, сантехники, закладка труб сплит кондиционеров			Переваривание стояков
9	Оштукатуривание стен	Заливка стяжки		
10	Монтаж входной двери	Установка окон, подоконников	Доштукатуривание зон примыкания	
11	Монтаж ГК потолков и стеновых конструкций		Установка ванны	Установка сейфа
12	Облицовка плитки	Шпаклёвка стен и потолков		
13	Заливка нивелировочного пола		Установка приборов сантехники	
14	Монтаж лепнины	Покраска потолков, стен	Поклейка обоев	Нанесение декоративных покрытий
15	Установка натяжных потолков	Укладка паркетной доски	Установка внутренних дверей	
16	Установка блоков сплит систем	Монтаж встроенной мебели, кухни		Установка электро и др. фурнитуры
17	Монтаж оборудования сигнализации, ТВ, интернета		Навеска штор	Уборка
18	Передача ключей			

Этим цветом обозначены обязанности проектировщика (дизайнера, архитектора)

Этим цветом обозначены обязанности исполнителя (подрядчика)

Этим цветом обозначены пункты, требующие решения от заказчика

Этим цветом обозначены работы, выполняемые приглашёнными специалистами